
UNE RÉALISATION DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Culée C1

Montage de la
charpente métallique

Culée C0

SPMT n 2

Remblai phase 2

SPMT n 1

SPMT n 3

Réalisation des fondations et des appuis sur chaque rive
Montage de la charpente en rive droite1

Réalisation de la plateforme provisoire dans l’Isère
Mise en place des engins porteurs pour
le déplacement de la charpente2 3

Déplacement de la charpente de la rive droite
vers la rive gauche

Arrivée de la charpente en rive gauche
sur son appui définitif4

Pivotement de la charpente pour
sa mise en place définitive sur ses appuis5

Le pont de Brignoud : phasage de réalisation


